
Behandeld door: Sandra van Deelen en Sandra van Velzen

**Agendapunt 2c van de vergadering van het algemeen bestuur van
1 december 2022**

Onderwerp: Voortgang implementatie Europese aanbestedingen
Beslispunten: Kennisnemen van deze notitie

A) Voortgang implementatie Belastingstelsel

Op 1 juni 2022 is het nieuwe contract ingegaan met Centric voor het belastinginformatiesysteem en is de implementatiefase gestart. Deze implementatie omvat een 2-tal onderdelen.

1. Implementatie nieuwe functionaliteiten

In de Europese Aanbesteding is een aantal eisen gesteld aan de functionaliteit van het belastingstelsel. Omdat de Europese Aanbesteding aan de bestaande leverancier is gegund betreft dit reeds beschikbare, maar ook deels nieuwe functionaliteit. De komende periode wordt verder gewerkt aan de uitlevering en inrichting van nieuw te realiseren functionaliteiten. De eerste zaken zijn inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De meer complexe zaken worden in de loop van 2023 opgeleverd.

2. Migratie naar eigen ICT-platform bij Centric

In het oude contract was er sprake van samenwerking met de belastingorganisaties BSGW en BGHU op een gezamenlijk ICT-platform van Centric. Deze samenwerking is gestopt op 31 mei 2022. Enerzijds omdat BGHU voor een andere leverancier heeft gekozen (Gouw in plaats van Centric) en anderzijds om onze eisen en wensen op functioneel en technisch gebied mogelijk te maken. Dit betekent dat de RBG overgaat naar een eigen ICT-platform bij Centric. De voorbereidingen voor deze technische migratie zijn in volle gang. Het streven is om eind 2022 het nieuwe platform in gebruik te nemen.

B) Voortgang implementatie WOZ-waarderingsstelsel

In de periode september 2021 tot en met april 2022 is de taxatieapplicatie OrtaX geïmplementeerd in de SAAS omgeving van Centric.

Er is een tweetal werkzaamheden dat nog moet plaatsvinden.

1. Uitschakelen Key2Waarderen

Met de in productie name van Ortax moet het oude pakket, Key2Waarderen van Centric, worden uitgefaseerd. Samen met Centric is een plan van aanpak opgesteld over de wijze waarop en wanneer dit gaat gebeuren.

2. De doorontwikkeling van het modelmatig waarderen.

In 2023 wordt de inrichting van het modelmatig waarderen verder geoptimaliseerd. In samenwerking met enkele belastingorganisaties die al langer van het pakket gebruik maken zal de verdere inrichting plaats vinden.

C) Voortgang implementatie Kantoorautomatisering

De implementatie van de nieuwe kantoorautomatisering bestaat uit twee onderdelen: een technische implementatie en een adoptieproces. Het adoptieproces draagt bij in het leren werken met Office365. We hebben bewust gekozen om niet in coronatijd over te gaan naar deze nieuwe manier van werken. Sinds september zijn we op kantoor gestart met trainingen en uitleg over het nieuwe werken.

De technische implementatie is grotendeels voorbereid en zal eind 2022, begin 2023 plaatsvinden.

Financiën:

De door het bestuur beschikbaar gestelde reserves en budgetten bedragen in totaal circa € 1,2 miljoen. Vooralsnog blijken deze middelen toereikend. De uitgaven zullen deels doorlopen tot in 2023. In de jaarrekening 2022 zal een deel van de onderliggende bestemmingsreserves daarom nog worden aangehouden.

Voortgang algemeen

De samenwerking tussen de RBG en de partijen is goed. De implementaties gaan wel langzamer dan vooraf gepland. We zien bij alle drie de externe partijen problemen met de personele capaciteit. Een probleem dat vandaag de dag in meerdere sectoren speelt. Bij Centric is een bijkomend probleem de perikelen die al enige tijd spelen in de top van de organisatie. Zeer recent is de enige aandeelhouder G.P. Sanderink weer aangetreden als niet uitvoerende bestuurder en bestuursvoorzitter van Centric. De zoveelste wijziging in de top van het bedrijf. De Ondernemingskamer heeft in het belang van de werknemers van de organisatie alsmede aan de maatschappelijke impact die aan de onrust ten gevolge kan liggen een verzoekschrift ingediend om dit besluit teniet te doen. Ook de VNG volgt de ontwikkelingen bij het bedrijf Centric op de voet. In overleg met de leden van de VNG zal bepaald worden of vervolgstappen als belangenbehartiger wenselijk zijn. Gegarandeerde bedrijfscontinuïteit en stabiliteit van het bedrijf zijn immers essentieel voor de dienstverlening van een groot aantal overheidsorganisaties.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 november 2022 de heer Sanderink op vordering van het Openbaar Ministerie geschorst als bestuurder van Centric Holding B.V. Daarnaast is het grootste deel van zijn aandelenbezit (op één aandeel na) overgedragen aan een tijdelijke beheerder. De Ondernemingskamer heeft op 10 november bekend gemaakt dat mr. P.N Wakkie en W.L. Meijer zijn benoemd tot bestuurders van Centric Holding B.V.